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Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá návrhem aplikace pro plánování projektů a času s využitím
mechanismů plánování úloh reálného času. V úvodu práce je popsáno řízení projektů a času
společně s principy, které se k tomu využívají. V další kapitole jsou potom popsány principy
a algoritmy plánování úloh reálného času. Následující kapitola je věnována návrhu aplikace
pro plánování projektů a času s využitím mechanismů plánování úloh reálného času. V další
kapitole je popsán návrhový vzor MVC. Implementace nástroje je popsána v předposlední
kapitole a kapitola poslední je věnována příkladům použití vytvořeného nástroje.

Abstract
This master’s thesis deals with design of application for scheduling projects and time using
principles of real time scheduling. In the beginning this thesis describes project manage-
ment and time management and their principles. In the next chapter are principles and
algorithms of scheduling in real time system described. The next chapter deals with design
of application for scheduling projects and time using principles of real time scheduling.
MVC design pattern is described in following chapter.Implementation of tool is desribed in
next-to-last chapter a the last chapter is devoted to use cases of final tool
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Kapitola 1

Úvod

To nejdůležitější, co v životě máme a co nejsme schopni ovlivnit, je čas. Proto je důležité
s ním dobře nakládat. Pro nakládání s čase nám mohou pomáhat plánovací nástroje, které
pomáhají drahocenný čas efektivně zorganizovat.

Tato diplomová práce se proto zabývá návrhem aplikace pro plánování projektů a času.
V této diplomové práci byly využity materiály, které byly zpracovány v rámci semest-

rálního projektu. Jedná se především o kapitoly 2, 3 a 4 přičemž v kapitole druhé byli
provedeny pouze nepatrné změny a bylo zde doplněno několik obrázků. Kapitola tři neza-
znamenala také výraznější změny, pouze zde byli doplněny algoritmy. Kapitola čtvrtá byla
rozšířena především o podrobnější návrh aplikace.

V první kapitole je popsán úvod do plánování projektů včetně metod, které se k tomuto
používají. Na konci kapitoly jsou potom uvedeny existující nástroje používaté k plánování
projektů.

Následující kapitola se zabývá plánováním úloh reálného času. V úvodu kapitoly je po-
psáno jaké má parametry úloha reálného času a jak lze dělit plánovací algoritmy. V kapitole
jsou potom dále popsány algoritmy a mechanismy, které se využívají při plánování úloh re-
álného času.

V další kapitole, která se zabývá návrhem samotné aplikace je v úvodu porovnána úloha
v plánování projektů a úloha reálného času. Následně jsou potom navrženy parametry úlohy
ve výsledné aplikaci.

Dále je potom v kapitole navržena výsledná aplikace, která bude implementována jako
webová aplikace. V kapitole jsou vybrány vhodné plánovací mechanismy pro implemento-
vaný plánovač a je zde rovněž návrh databáze pro výslednou aplikaci a také vzhled uživa-
telského rozhraní.

Pátá kapitola je potom věnována návrhovému vzoru MVC, pomocí kterého je výsledná
aplikace implementována. V kapitole jsou ještě popsány nástroje pomocí kterých je výsledná
aplikace implementována.

Předposlední kapitola je již věnována samotné implementaci nástroje a je zde především
popsán výsledný plánovací mechanismus, který je v aplikaci nakonec použit.

Poslední kapitola ze zabývá použitím výsledné aplikace a jsou zde prezentovány příklady
použití aplikace.

V závěru je potom uvedeno shrnutí a především návrhy na zlepšení výsledné aplikace.
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Kapitola 2

Řizení projektů

V této kapitole bude popsáno a vysvětleno co je to projekt a řízení projektů. Dále pak
budou podrobněji vysvetleny a popsány jednotlivé části z řízení projektů společne s nástroji
a metodami k tomu určenými. Kapitola vychází z přednášek k předmětu MPR [2].

Na konci kapitoly budou představeny softwarové nástroje, sloužící k podpoře řízení
projektů.

2.1 Pojmy projekt a řízení projektu

Dříve, než se začneme zabývat řízením projektů, je nutné ujasnit pojem projekt jako takový.
Ve většině definic je projekt definován jako ohraničené časové usíli, které je vynaložené
na vytvoření nějakého unikátního výstupu.

• V [10] je projekt definován následovně: Projekt je jedinečný časově, nákladově a zdro-
jově omezený proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů (naplnění
projektových cílů) v požadované kvalitě a v souladu s platnými standardy a odsou-
hlasenými požadavky.

• Nebo dle [16] je projekt:

– síť činností mající formální začátek a konec, přidělené zdroje a směřující k vy-
tvoření určitého produktu. Má také stanoven rozpočet, v rámci kterého musí být
stanovených cílů dosaženo. S vytvořením tohoto produktu je vždy spojeno určité
riziko.

– jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty
zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým
požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji.

Z definic projektu lze vyvodit následující atibuty projektu[7]:

• Projekt má jedinečný účel.

• Projekt je dočasný.

• Projekt se vytváří postupně.

• Projekt vyžaduje zdroje z nejrůznějších oblastí.

• Projekt by měl mít hlavního zákazníka.
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• Projekt je rizikový.

Po té, co je definován projekt, lze řízení projektů definovat podle [10] následovně:

• Aplikace znalostí, dovedností, nástrojů a technik na činnosti v projektu tak, aby pro-
jekt splnil požadavky na něj kladené. Zahrnuje plánování, organizování, monitorování
a předávání zpráv o všech aspektech projektu a motivaci všech zúčastněných dosáh-
nout cílů projektu.

2.2 Životní cyklus projektu

Jak již bylo v definici řízení projektu uvedeno, řízení projektu má několik jednotlivých fázi,
které nám usnadňují celkové řízení projektu.

Tyto fáze jsou nazývány životní cyklus projektu, který slouží pro definování vstupů
a výstupů do a z jednotlivých etap a tím následně umožnuje kontrolu projektu. Životní
cyklus projektu má následující fáze [2]:

• Fáze Definice

• Fáze Plánování

• Fáze Organizování

• Fáze Kontrola

• Fáze Ukončení

Těchto 5 fází bude blíže popsáno v následujících pěti podkapitolách.

2.2.1 Definice

Fáze definice je první fází u každého projektu. V této fázi dochází k formování projektu
a prověření, zda je vůbec reálné projekt uskutečnit.

Studie příležitosti

Studie příležitostí umožňuje nahlédnou na projekt a jeho cíle z reálného pohledu. Umožňuje
nám zvolit takové cíle, které lze splnit s ohledem na omezení, jako jsou například náklady,
čas nebo dostupnost zdrojů.

Ve studii příležitosti se uplatňují následující analýzy [6]:

• SLEPT analýza – využívá se k analýze okolí projektu. Zkoumáním pěti hledisek (so-
ciálního, legislativního, ekonomického, politického a technologického) hodnotí faktory
ovlivňující projekt.

• SWOT analýza – skupinová analýza umožňující identifikovat příležitosti, hrozby, silné
a slabé stránky projektu.
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Specifikace cíle

Předpokladem k úspěšnému projektu je nutností mít správně definované cíle. Ke správné
definici projektu je vhodné použití techniky SMART. Technika SMART pomáhá správně
formulovat cíl projektu.

Správně definovaný cíl by měl mít dle techniky SMART následující náležitosti:

• S – specifický – Musí být jasně specifikované čeho chce projekt dosáhnout.

• M – měřitelný – Stanovení kritérií, která urči dosažení cíle projektu včetně defino-
vání jak se budou daná kritéria měřit.

• A – akceptovatelný – Stanovený cíl musí být přijatelný pro všechny zainteresované
strany.

• R – realistický – Cíl projektu musí být reálně dosažitelný.

• T – termínovaný – Projek má stanovený začátek a konec.

Studie proveditelnosti

Tato metoda identifikuje možná řešení projektu, snaží se stanovit tu nejoptimálnější vari-
antu. Pro přeběžnou variantu řešení projektu potom určuje následující požadavky na pro-
jekt:

• specifikace cíle,

• náklady a zdroje,

• základní časový plán,

• očekávaný přínos projektu,

• významná rizika, která se mohou vyskytnou v průběhu projektu.

Během studie proveditelnosti se většinou uplatňuje analýza zainteresovaných stran a analýza
kritických faktorů úspěšnosti projektu.

Výstupem fáze definice by mělo být rozhodnutí o kontraktu.

2.2.2 Plánování

Během fáze plánování se provádí především identifikace úkolů a kritických aktivit. Odhady
délky trvání, ceny a potřebných zdrojů včetně personálních.

Hierarchická struktura prací – WBS [6, 10]

Je technika, která umožňuje rozklad cíle projektu na úrovně, které postupně definují rozklad
výsledku projektu. Na nejvyšší úrovni rozkladu je výsledek, jenž je postupně rozkládán
na dílčí výsledky, až na nejnižší úroveň jednotlivých pracovních balíků.

Seznam činností

Hierarchická struktura prací rozložila projekt na jednotlivé pracovní balíky. Tyto pracovní
balíky se následně rozloží do seznamu činností. U každé činnosti v seznamu jsou potom
uvedeny potřebné zdroje a potřebný čas na provedení daného úkolu.
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Metody odhadování

Metody odhadování se používají při stanovování dély trvání jednotlivých úkolů. Odhady
musí být prováděny s ohledem na pracnost daného úkolu a také na dostupnost zdroje
přiřazeného k danému úkolu.

Pro odhadování se používají následující metody a nástroje: jednobodový odhad, metoda
PERTH, expertní odhad, normativní odhad, porovnávací metoda a další. Některé z těchto
metod budou popsány v další kapitole.

2.2.3 Organizování

Ve fázi organizování se především přiřazují jednotliví členové pracovního týmu k úkolům
ze seznamu činností. Společne s úkoly se daným členům přiřazuje i zodpovědnost za tyto
činnosti. Dále jsou zde ještě stanoveny kontrolní nástroje.

Matice zodpovědnosti (RACI matice) [6]

Je nástroj pro přiřazení a znázornění odpovědností osob k jednotlivým úlohám projektu.
Matice zodpovědnosti je tabulka, kde na levé straně (neboli v prvním sloupci) jsou

uvedeny jednotlivé úlohy, ke kterým je nutné přiřadit zodpovědnosti. V horní části (nebo
také v prvním řádku) tabulky se potom nacházejí jednotliví členové týmu. Do jednotlivých
buněk tabulky se vyplňují odpovědnosti členů pomocí písmen ze zkratky RACI, jenž mají
následující význam:

• R – responsible – přiřadí se členovi realizující daný úkol.

• A – accountable – představuje managerskou zopovědnost za výsledek.

• C – consulted – je přiřazeno členovi, který může poskytnout konzultaci k danému
úkolu.

• I – informed – označení člena, který má být informován.

2.2.4 Realizace a kontrola

Po naplánování projektu je nutné začít realizovat projekt dle plánu. To obnáší provádění
kontrol, zda se jednotlivé body v plánu plní tak, jak mají a v případě odchýlení od očeká-
vaného plánu je nutné stanovit protiopatření. V této fázi se také kontroluje kvalita výstupu
dle předem stanovených metrik.

Metoda procentuálního plnění

Procentuální ohodnocení stavu dané činnosti, balíku činností, případně stav prací člena
týmu. Při určování stavu prací má pracovník či člen týmu dvě možnosti, jak stanovit roz-
pracovanost daného úkolu a to:

• pracovník provede odhad na základě vlastní zkušenosti nebo

• lze provést výpočet na základě vzorce (2.1), kde Ps představuje počet skutečně odpra-
covaných hodin na dném úkolu a Pd je odhad počtu hodin zbývajících pro dokončení
úkolu.

PP =
Ps

Ps + Pd
(2.1)
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2.2.5 Ukončení

Poslední fází životního cyklu projektu je ukončení projektu. V této fázi se výsledek pře-
dává zákazníkovi a provádějí se analýzy ukončeného projektu, které mohou být zdrojem
pro zlepšení projektů následujících. Fáze ukončení také obstarává případné udržování pro-
jektu pro zákazníka.

2.3 Řízení času

Již z definice projektu uvedené v předchozí kapitole vyplývá, že čas je jeden z klíčových
parametrů projektu a proto na něm silně závisí úspěch celého projektu a je proto nutné
ho vhodně řídít.

2.3.1 Časové plánování projektu

Je jednou z klíčových součástí plánování celého projektu. Probíhá současně s plánováním
zdrojů.

Pro plánování se využívají naásledující metody a struktury:

Síťový graf [5]

Síťový graf je grafické znázornění závislotí mezi jednotlivými činnostmi. Síťový graf může
být:

• Uzlově definovaný viz. obrázek 2.1 – činnosti jsou reprezentovány uzly a hrany vyja-
dřují závislosti.

• Hranově definovaný – činnosti jsou reprezentovány hranami a uzly vyjadřují stavy,
kterých je dosaženo vstupními a výstupními činnostmi.

Obrázek 2.1: Ukázka uzlově definovaného síťového grafu. [5]

Při konstrukci grafu je nutné dodržovat následující pravidla:

• Konstrukce grafu probíhá zleva doprava, nelze vytvářet cykly.

• Graf má jeden začátek a jeden konec.
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Technika PERT [5]

Technika PERT slouží k výpočtu nejpravděpodobnější doby trvání jednotlivých činností.
Výpočet doby trvání je dle vzorce (2.2) založena na třech odhadech délky trvání a to na opti-
mistickém to, pesimistickém tp a normálním tn.

T =
to + 4.tn + tp

6
(2.2)

Metoda kritické cesty [2, 5]

Metoda pro časový rozbor projektu za využití síťového grafu hledá kritickou cestu. Kritická
cesta je cesta grafem, která má nejdelší možnou dobu trvání a je složena z kritických činností.
Pokud by se jakákoliv činnost na kritické cestě zpozdila, znamenalo by to celkové zpoždění
projektu.

Při sestavování síťového diagramu je nutné stanovit pro každou činnost dobu jejího
trvání. Výpočet kritické cesty se provádí pomocí výpočtu následujících časových položek:

• nejdříve možný začátek činnosti,

• nejdříve možný konec činnosti,

• doba trvání,

• nejpozději přípustný začátek činnosti,

• nejpozději přípustný konec činnosti,

• časová rezerva.

Nejdříve možné časové začátky a konce činností jsou odvozovány od začátku projektu
a předcházejících činností.

Nejpozději přípustné časové konce a začátky jsou zpětně určovány pomocí následujících
činností a času ukončení projektu.

Ganttovy grafy

Pro lepší přehlednost se místo síťových grafů začaly využívat Ganttovy grafy. Ganttův
graf je úsečkový diagram graficky znázorňující časový plán projektu a logické vazby mezi
jednotlivými činnostmi v plánu.

Ganttův graf se skládá z časové osy, která je většinou uvedena v horní části grafu a ze se-
znamu úkolů uvedeným v levé části grafu. Uvnitř grafu jsou pomocí úseček zaznamenány
doby začátků, konců a doba trvání jednotlivých činností. Ukázka Ganttova grafu je na ob-
rázku 2.2.

2.4 Dostupné nástroje

Nástrojů pro řízení projektu je dnes na trhu nepřeberné množství. Zde budou některé z nich
posány.

9



Obrázek 2.2: Ganttův graf

Microsoft Project

Produkt od společnosti Microsoft. Poskytuje velké množství nástrojů a technik pro řízení
projektů. Obsahuje většinu zmíněných nástrojů uvedených výše od hierachické struktury
prací až po síťové a Ganttovy grafy, ale i nástroje pro výpočty nákladů a správu zdrojů.
Je to jeden z nejpoužívanějších nástrojů pro řízení projektů, jeho cena se pohybuje okolo
15 tisíc za standardní verzi a 30 tisíc za verzi profesionální.

Obrázek 2.3: Ukázka aplikace Microsoft Project

Project Libre

Open source varianta k Microsoft project. Nástroj, určený k plánování projektů, obsahuje
stejně jako komerční produkty metody a techniky jako techniku hierarchického rozkladu
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prací, Ganttovy grafy, síťové diagramy a další. Jeho výhdou je jeho dostupnost i na operační
systémy jako Linux nebo OS X.

Obrázek 2.4: Ukázka aplikace Project Libre

Project Planning Pro – Project, Task & Resource Management

Aplikace pro řízení projektů pro zařízení s operačním systémem iOS. Aplikace určená k plá-
nování projektů, která umožňuje výstupy exportovat do formátu Microsoft Project. Apli-
kace podporuje vytváření seznamů činností podle metody hierarchického rozkladu prací
či plánování pomocí Ganttových grafů.
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Obrázek 2.5: Ukázka aplikace Project Planning Pro
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Kapitola 3

Plánování úloh reálného času

V této kapitole bude popsáno základní členění a plánování úloh a základní mechanismy.
Především se zde zaměřím na plánování pomocí on-line prioritních plánovacích mechanismů.
Tato kapitola čerpá především z předmětu ROS [3].

3.1 Popis úlohy a dělení plánovacích mechanismů [1]

Úloha reálného času je základním prvkem pro plánování. Úlohy reálného času mohou být
periodické nebo aperiodické a mohou mít lehká (soft) nebo těžká (hard) časová omezení.

Popis úlohy

Úloha reálného času je charakterizována primárními a dynamickými parametry. Primární
parametry úlohy:

• r, doba příchodu úlohy (r0 je první příchod úlohy a rk = r0 + k.T ).

• C, nejhorší doba běhu úlohy při plně dostupném CPU.

• D (deadline), relativní časová mez úlohy.

• T , perioda úlohy (pouze pro periodické úlohy).

• Jestliže má úloha hard časové omezení potom d = r +D je její absolutní časová mez
úlohy. V případě překročení této meze může dojít k selhání systému.

Paremetr T se vyskytuje pouze u periodických úloh. Úlohy jsou tedy popsány násle-
dovně:

• periodická úloha – popsána pomocí τ(r, C,D, T )

• aperiodická úloha – popsána pomocí τ(r, C,D)

Úloha je dobře formulovaná, jestliže platí následující: 0 < C ≤ D ≤ T . Na obrázku 3.1
jsou znázorněny jednotlivé parametry úlohy.

Jak již bylo zmíněno výše, úloha reálného času má kromě primárních i následující dy-
namické parametry:

• s začátek provádění úlohy.
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Obrázek 3.1: Model úlohy [1]

• e konec provádění úlohy.

• D(t) = d− t zbytková relativní časová mez.

• C(t) zbývající čas do konce úlohy.

• L = D − C nejdelší možné čekání na zahájení úlohy.

• L(t) = D(t)− C(t) nejdelší možné čekání od času t při plně dostupném CPU.

• TR = e− r čas odezvy úlohy. Musí platit C ≤ TR ≤ D, aby nedošlo k časové chybě.

• CH(t) = C(t)/D(t) zbytkové zatížení

Mimo výše uvedené parametry lze úlohám přiřadit ještě následující vlastnosti:

• Preemptivnost nebo nepreemptivnost – nepreemptivní úloha je taková úloha,
která když obdrží procesorový čas a dostane se k výpočtu, tak už nemůže být pře-
rušena. Naopak preemptivní úloha je úloha, která může být přerušena v průběhu
výpočtu v zájmu úlohy s například vyšší prioritou.

• Závislost úlohy – jednotlivé úlohy mohou mít mezi sebou závislosti a to buď sta-
tické, nebo dynamické. Statická závislost mezi úlohami je známá již před během úloh,
narozdíl od dynamických závislostí, které vznikají až v průběhu běhu úloh.

• Důležitost (kritičnost) – umožňuje vybrat úlohu před jinou úlohou, například v pří-
padě blížícího se uplynutí časové meze.

• Externí priorita – priorita, kterou může přidělit návrhář.

Dělení plánovacích mechanismů

Plánovací algoritmy je možné rozdělit následovně:

On-line nebo Off-line plánování

• On-line plánování probíhá až za běhu úloh a proto je schopné reagovat na úlohy,
které do systému přichází průběžně. Nevýhodou tohoto typu plánování implementační
náročnost.

• Off-line plánování se provádí ještě před spuštěním úloh. Jeho výhodou je snadná
implementace a lze jej optimalizovat. Nevýhodou je nemožnost změn prametrů úloh.
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Preemptivní nebo nepreemptivní plánování

• Preemptivní plánování umožňuje plánovači, aby odebral aktuální úloze CPU a přiřa-
dil ho úloze s aktuálně vyšší prioritou nebo vyšší důležitostí. Preemptivní plánování
je možné pouze u preemptivníh úloh.

• Nepreemptivní plánování narozdíl od preemptivního plánování neumožňuje plá-
novači přerušení běhu úlohy.

Nejlepší snaha a netolerování chyb v časování

• Plánování s nejlepší snahou se uplatňuje při plánování úloh s lehkými (soft) ča-
sovými omezeními, které umožní plně využít CPU a současně tolerovat jistou míru
chyb v časování.

• Naopak pří plánování úloh s těžkými (hard) časovými omezeními je tolerance chyb
v časování nepřípustná.

Centralizované nebo distribuované plánování

• Centralizované plánování je centralizované pokud probíhá na centralizované archi-
tektuře.

• Distribuované plánování probíhá na více uzlech a každý uzel vytváří lokální plán
dle globálního plánu.

Naplánovaný plán je přípustný, jestliže jsou v něm dodrženy časové meze u všech úloh.
Plánovací mechanismy lze ještě dělit na základě přidělování priority úlohám na úlohy

se statickou prioritou, kterým se priorita v průběhu nemění, nebo úlohy s dynamickou
prioritou, jenž se priorita v průběhu mění.

3.2 On-line prioritní plánovací mechanismy

3.2.1 Plánování množin nezávislých periodických úloh se statickou prio-
ritou

Algoritmy RM a DM patří k základním algoritmům od kterých se odvíjí další algoritmy
a mechanismy.

Priorita přidělena na základě periody – Rate monotonic (RM) [9, 8]

RM plánovácí algoritmus je jedním z nejvíce využívaných. Je to jednoprocesorový pre-
emptivní algoritmus využívající statické přidělování priorit. V RM plánování jsou všechny
úlohy periodické a priorita jim je přiřazena na základě jejich periody. Podmínky pro RM
plánování:

1. Periodické úlohy mají konstantní doby výpočtu a jsou připraveny pro výpočet na za-
čátku každé periody.

2. D = T
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3. Úlohy jsou na sobě nezávislé, neexistuje závislost mezi dvěma úlohami a úlohy se na-
vzájem neblokují.

4. Přepínání kontextu a swapování má nulovou režii.

Priorita přidělena na základě relativní časové meze – Deadline monotonic (DM) [8]

DM algoritmus je velice podobný předchozímu RM algoritmu s tím rozdílem, že zatímco
u RM byla úloha s největší prioritou ta s největší periodou, u DM je nejprioritnější úloha
ta, která má nejnižší časovou mez (D). Podmínky DM plánování jsou stejné jako u RM
plánování s tím rozdílem, že se v bodě tři použije podmíka D < T .

3.2.2 Plánování množin nezávislých periodických úloh s dynamickými
prioritami

Zatímco u algoritmů RM a DM se priorita přidělovala staticky, u algoritmů EDF a LLF
se priorita přiděluje dynamicky za běhu.

Úloha s nejkratší relativní mezí první – Earlines deadline first (EDF) [8]

Pro EDF platí stejné podmínky, jako pro algoritmus DM. EDF přiřazuje priority dynamicky
za běhu na základě relativní časové meze, nejvyšší prioritu má ta úloha, která má neblíž
relativní časovou mez.

Úloha s nejmenší dobou odezvy první – Least laxity first (LLF) [8]

Stejně jako algoritmus EDF je algoritmus LLF řízený dynamickým přidělováním priorit.
V algoritmu LLF se největší priorita přiřadí úloze, která má v aktuálním čase nejmenší
dobu odezvy (L). Jestliže mají dvě úlohy stejné L, budou se navzájem preemptivně přepínat
mezi sebou.

3.2.3 Plánování množin nezávislých hybridních úloh

Předchozí plánovací algoritmy plánovaly pouze množiny periodických úloh. Proto zde budou
uvedeny způsoby, jak lze plánovat i úlohy aperiodické.

Server na pozadí - The background server

Je určen pro lehká (soft) časová omezení. Aperiodické úlohy plánuje v době, kdy v systému
není žádná periodická úloha.

Vyzývací server – The polling server (PS)

U vyzývacího serveru jsou aperiodické úlohy obsluhováný pomocí periodické úlohy PS. Pří-
chozí aperiodické úlohy jsou obsluhovány na začátku každé periody PS. Jestliže se na za-
čátku periody nevyskytuje žádná aperiodická úloha, PS se pozastaví a umožní využít svoji
kapacitu pro periodické úlohy. Úlohy, co přisly po začátku periody, jsou obsouženy při ná-
sledující periodě.
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Odkládací server – Deferrable server (DS) [8, 3]

DS je algoritmus zaměřený na rychlejší obsluhu aperiodických úloh. DS je speciální pe-
riodická úloha s kapacitou a periodou, která obsluhuje aperiodické úlohy, dokud ji stačí
kapacita. Pokud na začátku periody nepříjde úloha, DS kapacitu nevrací, ale uchovává
si ji pro případ příchodu aperiodické události. Pokud na konci periody zbývá nějaká kapa-
cita, tak tato kapacita propadá a je obnovena v další periodě. Pokud chceme dosáhnout
včasné odezvy aperiodických úloh, je vhodné dát DS nejvyšší prioritu. Na obrázku 3.2
je ukázka plánování pomocí DS.

Obrázek 3.2: DS plánování s úlohami τ1(1, 4), τ2(2, 6), Server(2, 5) kde τ(Ci, Ti) [8]

Server se změnou priority – The priority exchange server (PE) [8]

PE je založen na stejném principu, jako algoritmus DS - také má pro obsluhu aperiodických
úloh periodickou událost s kapacitou, která se obnovuje s další periodou. Rozdíl mezi DS
a PE je v tom, že při DS má po celou dobu nejvyšší prioritu, zatímco u PE se priorita mění
v závislosti na existenci aperiodických úloh. Pokud jsou v systému aperiodické úlohy, PE
má vysokou prioritu, jinak si prioritu včetně kapacity mění s méně prioritními periodickými
úlohami.

Společné EDF plánování [3]

Toto plánování nevyužívá k plánováni periodickou úlohu jako předchozí řešení. U tohoto
přístupu se stanoví u každé aperiodické úlohy fiktivní časová mez úlohy (fictive deadline)
tak, aby měla co nejkratší odezvu. Fiktivní časová mez fd se nastaví na nejbližší čas t tak,
že doba potřebná pro vykonání úlohy je stejná jako doba volnosti CPU v čase t.

3.2.4 Plánování množin úloh závislých na pořadí jejich provádění [3]

Úlohy závislé na pořadí jsou takové úlohy, které vyžadují, aby bylo respektováno pořadí
úloh. Například v případě, že pro svůj běh vyžadují výsledky předchozí úlohy. To, že úloha

17



a musí předcházet úlohu b, lze zapsat následovně: τa → τb, nebo graficky pomocí preceden-
čního grafu, který se podobá uzlově definovanému síťovému grafu z předchozí kapitoly
na obrázku 2.1.

Plánování úloh závislých na pořadí pomocí algoritmu RM/DM

Plánování závislých úloh pomocí principu RM algoritmu, který byl popsán výše, se provádí
pomocí úpravy hodnot jednotlivých úloh tak, aby byla respektována daná omezení.

Pokud tedy chceme, aby τa → τb potom musí platit:

• r∗b ≥ max(rb, r∗a), kde r∗a, r
∗
b jsou upravované parametry ra, rb.

• Pa ≥ Pb je ve shodě s RM, kde Pa a Pb jsou priority úloh.

U plánování pomocí DM algoritmu se navíc musí ještě změnit parametr D následovně:

• D∗
b ≥ max(Db, D

∗
a), kde D∗

a, D
∗
b jsou upravované parametry Da, Db.

Plánování úloh závislých na pořadí pomocí algoritmu EDF

V případě plánování závislých úloh na pořadí pomocí EDF je nutné upravit u jednotlivých
závislých úloh pametr d a r. Při modifikaci těchto parametrů se začíná od těch úloh, které
nemají žádné předchůdce nebo následovníky.

3.2.5 Plánování úloh závislých na sdílení kritických prostředků [3]

V případě plánování úloh závislých na sdílení prostředků je nutné implementovat mecha-
nismus přístupu k tomuto prostředku. Takový přistup do kritické sekce daného prostředku
lze zajistit například pomoci semaforů nebo monitorů.

Při špatné správě prostředků mohou nastat následující problémy, kterým je třeba se vy-
hnout:

• Blokování

• Inverze priorit

• Uváznutí

Protokoly přístupu k prostředkům [8]

Protokoly přístupu k prostředkům zamezují výše uvedeným problémům.

• Protokol dědění priorit – Priority inheritance protokol (PIP) Umožňuje dyna-
micky měnit priority úlohám, které jsou blokovány úlohami s vyšší prioritou. Priorita
se nastaví na prioritu úlohy, která ji blokuje.

• Protokol stropování priorit – Priority ceiling protocol (PCP) Tento protokol za-
braňuje uváznutí tím, že pro každý semafor u sdíleného prostředku existuje stropová
priorita. Ta je získána od úlohy s nejvyšší prioritou čekající na vstup do kritické sekce.
Úloha potom může vstoupit do kritické sekce pouze tehdy pokud má vyšší prioritu
než je priorita stropová.
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3.2.6 Plánování úloh při přetížení [3, 9]

U plánování úloh při přetížení je nutné rozhodnout, kterým úlohám se dá přednost před
ostaními. K tomu se využívají algoritmy s nejlepší snahou. V případě, že nedojde k přetížení,
jsou úlohy plánovány pomocí mechanismu, který je ekvivalentní algoritmu EDF.

V obou algoritmech jak LBESA tak i DASA se využívá hodnota hustoty užitku V U ,
která se vypočítá podle vztahu (3.1).

V Ui =
Vi

Di(t)
(3.1)

Uzamykající plánovací algoritmus nejlepší snahy – Lockes Best Effort Schedu-
ling Algorithm (LBESA) [9]

Algoritmus LBESA seřadí úlohy vzestupně podle parametru D. Následně vkládá postupně
seřazené úlohy do předběžného plánu a pokud vložením úlohy vznikne nenaplánovatelný
plán, vybírá postupně úlohy z nejnižší hodnotou V U tak dlouho, dokud není množina úloh
plánovatelná.

1. Vytvořit prázdný plán
2. Nechť t je čas výskytu plánovací události
3. Seraď fáze úloh dle jejich časových mezí
4. Pro každou fázi proveď (v pořadí rostoucích časových mezích)
a) Umísti fázi do plánu počínajícího v čase t
b) Dokud je plán nepřípustný a neprázdný tak vyřaď nejméně důležitou fázi plánu
5. K naplánování vyber úlohu s nejbližší mezí

Algorithm 1: Algoritmus LBESA [3]

Plánovací algoritmus zavislý na aktivitě – Depend Activity Scheduling Algori-
thm (DASA) [9]

Algoritmus DASA je velice podbný algoritmu LBESA s tím rozdílem, že na počátku seřadí
posloupnost sestupně podle parametru V U . Následně je vkládá do přeběžného plánu a zjišťuje,
jestli je plánovatelný. V případě, že plán není plánovatený, odebírá, stejne jako LBESA,
úlohy z plánu s nejmenší hodnotou V U tak dlouho, dokud není množina úloh plánovatelná.

1. Vytvořit prázdný plán
2. Nechť t je čas výskytu plánovací události
3. Seraď fáze úloh dle jejich hustot důležitosti
4. Pro každou fázi proveď (v pořadí klesajících jejich hustot důležitosti)
a) Umísti fázi do plánu počínajícího v čase t
b) Test na přípustnost plánu v čase t. Pokud není plán přípustný, potom odeber fázi
z plánu.
5. K naplánování vyber úlohu s nejbližší mezí

Algorithm 2: Algoritmus DASA [3]
Algoritmus DASA se obecně považuje za lepší, než algoritmus LBESA [9].
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Kapitola 4

Návrh aplikace

V této kapitole bude navržena aplikace pro plánování projektů a osobního času s využitím
principů z plánování úloh reálného času.

4.1 Úloha v projektu vs. úloha reálného času

V úvodu srovnám, jaký je rozdíl mezi úlohou/činností při plánování projektů a při plánování
v systémech reálného času.

Jak již bylo uvedeno v druhé kapitole, činnost v rámci plánování projektů je dána
následujícími parametry:

• nejdříve možný začátek činnosti,

• nejdříve možný konec činnosti,

• doba trvání,

• nejpozději přípustný začátek činnosti,

• nejpozději přípustný konec činnosti,

• časová rezerva.

Ze třetí kapitoly potom parametry pro úlohu reálného času:

• r, doba příchodu úlohy (r0 je první příchod úlohy a rk = r0 + k.T ).

• C, nejhorší doba běhu úlohy při plně dostupném CPU.

• D, relativní časová mez úlohy.

• T , perioda úlohy (pouze pro periodické úlohy).

• Jestliže má úloha hard časové omezení potom d = r +D je její absolutní časová mez
úlohy. V případě překročení této meze může dojít k selhání systému.

Po srovnání lze mezi úlohami spatřit následující podobnosti:
Úloha reálného času Úloha/činnost v plánování projektů

r nejdříve možný začátek činnosti
C doba trvání

D(d) nejpozději přípustný konec činnosti
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Zbývající parametry bude nutné převzít z dynamických parametrů úloh reálného času
uvedených v předchozí kapitole, nebo je vypočítat pomocí dostupných parametrů násle-
dovně:

Úloha reálného času Úloha/činnost v plánování projektů

r + C nejdříve možný konec činnosti
L = D − C nejpozději přípustný začátek činnosti
r +D − c časová rezerva

Obrázek 4.1: Srovnání úlohy reálného času a úlohy v projektu.

4.1.1 Vhodné mechanismy pro řízení projektů a času

Plánování projektů lze dle úloh reálného času charakterizovat následovně:

• Vyskytují se zde periodické i aperiodické úlohy, ovšem aperiodické převažují.

• Úlohy jsou preemptivní.

• Využívá se on-line plánování.
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• Jednotlivé úlohy na sobě mohou být závislé.

• V případě plánování projektů jsou přiřazeny zdroje.

Této charakteristice odpovídají následující plánovací mechanismy:

• Algoritmus pro přetížení systému DASA, upravený stejně, jako EDF pro precedenční
závislosti.

• Přidělování zdrojů pomocí protokolu PCP.

Úloha v algoritmu DASA potřebuje následujíci parametry k plánování úloh:

• C – doba běhu.

• d – nejpozdější možné ukončení úlohy.

• V – odměna z provedení úlohy. Tato hodnota se bude v aplikaci odvozovat od zadané
důležitosti úlohy a bude na ní lineárně závislá.

Aplikace bude využívat výše uvedených principů k plánování projektů nebo času. U plá-
nování projektů se při plánováni bude nutné zaměřit i na použité zdroje a přístup k nim,
u plánování času se toto nebude vyžadovat.

4.2 Návrh databáze

Jelikož se bude jednat o webovou aplikaci, je nutné řídit autentizaci uživatelů. Proto bude
nutné ukládat informace o uživatelském účtu, k tomu bude sloužit třída Uživatel. Dále
je nutné mít třídu Projekt, kvůli seskupování úloh a jejich plánovaní. Samostatnou třídu
bude také mít již zmiňovaná Úloha. Poslední třidou potom bude třída Zdroj.

Celkově tedy navržená databáze bude mít následující čtyři třídy:

• Uživatel

• Projek

• Úloha

• Zdroj

Na obrázku 4.2 je návrh databáze společne s atributy a vztahy mezi jednotlivými tří-
dami. Takto jsou popsány jednotlivé atributy, které třídy obsahují:

• Uživatel – třída uživatel slouží především pro evidenci uživatelů a proto má pouze
jeden atribut. Tímto atributem je:

– Jméno, které slouží k identifikaci uživatele.

• Projekt – třída projekt slouží pro sjednocení jednotlivých úloh. Třídá má následující
atributy:

– Název – pojmenování projektu,

– Začátek – datum začátku projektu,

– Konec – datum ukončení projektu.

22



• Úloha je potom nejdůležitější třídou a uchovává informace o jednotilivých úlohách
v následujícící atributech:

– Název – pojmenování dané úlohy,

– Začátek – začátek úlohy,

– Konec – nejpozdější termín dokončení úlohy,

– Doba trvání – doba trvání úlohy,

– Důležitost – neboli priorita, čím nižší hodnota tím je úloha více duležitá.

• Zdroj – je poslední třídou a slouží k určení dostupnosti případných zdrojů a má
následující atributy:

– Název – udává jméno nebo název konkrétního zdroje,

– Dostupnost – informace o dostupnosti daného zdroje.

4.3 Diagram případů užití

Ve výsledné aplikaci se budou nacházet dvě role uživatelů a to Administrátor a Uživatel.

• Administrátor – má možnost spravovat systém přes administrátorské rozhraní a to mu umožňuje
manipulaci s daty uživatele. Kromě toho může administrátor odebírat a přidávat nové
uživatele.

• Uživatel – po přihlášní může přidávat, editovat odebírat projekty a do nich následně
přidávat úlohy. Může také přidávat a odebírat jednotlivé zdroje. Po zadání všech úloh
může být daný projekt uživatelem naplánován.

Na obrázku 4.3 je graficky znázorněn diagram případů užití.

4.4 Návrh uživatelského rozhraní aplikace

Výsledná aplikace bude vyvíjena jako webová aplikace pomocí webového frameworku (apli-
kačního rámce) Django s pomocí webového frameworku pro grafické prvky Bootstrap
a knihovou pro dynamiku a vizualizaci dat D3.js. Tyto technologie budou blíže popsáný
v následující kapitole.

Po přihlášení bude mít uživatel možnost vybrat již stávající projekt nebo vytvořit pro-
jekt nový. U vytváření projektu bude nutné zadat jak název projektu, tak jeho začátek
a konec.

Po otevření příslušného projektu se uživateli zobrazí seznam úloh a seznam zdrojů, ktery
může editovat a rovněž do něj přidávat další úlohy nebo zdroje.

V případě, že jsou zadány všechny úlohy, je možné projekt naplánovat pomocí záložky

”
ganttův graf“.
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Obrázek 4.2: Návrh databáze aplikace
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Obrázek 4.3: Ukázka diagramy případů užití

Obrázek 4.4: Návrh vzhledu aplikace
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Obrázek 4.5: Návrh vzhledu aplikace
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Kapitola 5

Implementační nástroje a
technologie použité pro
implementaci

V této kapitole budou popsány technologie a nástroje, které jsou využity pro implementaci
webové aplikace pro plánování projektů a času. Jedná se o framework (aplikační rámec)
Django a Bootstrap a knihovnu pro vizualizaci dat D3.js.

5.1 MVC [15, 4, 13]

MVC, neboli model-view-controller (model-pohled-řadič), je návrhový vzor nebo také ar-
chitektonický vzor. MVC slouží především k oddělení logiky aplikace od jejich vstupů a vý-
stupů. Konkrétně (jak již název napovídá) se MVC aplikace skládá ze tří následujících
komponent, které mají mezi sebou vazby (obrázek 5.1):

• Model (Model)

• View (Pohled)

• Controller (Řadič)

5.1.1 Model

Model je část aplikace, která se stará o popis dat dané aplikace. Model popisuje způsob
uložení dat v databázi a poskytuje metody jak k těmto datům přistupovat a dále jak tyto
data vkládat do databáze, editovat a mazat.

Model by měl být, stejně jako ostatní části architektury MVC, nezávislý na zbytku
aplikace.

5.1.2 View

View, neboli pohled, je další částí MVC architektury. View je prezentační vrstva, která
se stará o zobrazení výstupu uživateli. Zabývá se prezentací dat modelu různým uživatelům
skrze tzv. pohledy.

Výsledná aplikace většinou obsahuje několik na sobě nezávislých view (pohledů).
Výstup view bývá nejčastěji prezentován, jako html stránka.
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Obrázek 5.1: MVC, inspirováno z [4].

5.1.3 Controller

Poslední částí architektury MVC je controller neboli také řadič. Controller slouží jako propo-
jovací prvek nebo spíše mezivrstva mezi modelem, view (pohledem) a uživatelem. Úlohou
controlleru tedy je především přijímat požadavky od uživatele. Požadavky od uživatelů
zpracuje a podle jejich významu je buď prostřednictvím pohledu zobrazí uživateli, nebo
pomocí modelu například uloží získaná data do databáze.

Controller především zodpovídá za to, aby se k ostatním částem dostávala ta data, která
mají. Například aby daná data uživateli zobrazil vybraný pohled nebo naopak, aby data
zpracoval model a uložil je do databáze.

Jednotlivé části architektury MVC musí mezi sebou komunikovat. Příklad takovéto
komunikace je na obrázku 5.2. Komunikace potom funguje následovně:

1. Uživatel zadá do prohlížeče adresu dané stránky společně s parametry pro pohled.

2. Pohled odešle údaje o akci provedené uživatelem.

3. Řadič zpracuje příchozí událost od pohledu a zasílá modelu žádost s příslušnou akcí.

4. Následně model zašle oznámení o změně stavu pohledu.

5. Pohled získá od modelu informace o aktuálním stavu.

6. Pohled tyto informace vykreslí pro uživatele.

5.1.4 Django a MVC

V této podkapitole bude popsáno, jak framework (aplikační rámec) Django využívá pro
vývoj webové aplikace návrhový vzor MVC. Projekt v Djangu může být rozdělen například
do těchto čtyř souborů:

• models.py
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Obrázek 5.2: MVC komunikace, inspirováno z [15, 4].

• views.py

• urls.py

• lastes risk.html

Soubory s příponou .py jsou zdrojové kódy v programovacím jazyce Python, zatímco sou-
bor s příponou .html je HTML šablona. Následně budou jednotlivé části popsány spolu
s jednoduchými příklady.

Prvním souborem je models.py. Tento soubor obsahuje popis tabulek databáze, které
jsou reprezentovány třídou v Pythonu jenž se nazývá model. Pomocí této třídy je možné
provádět změny v databázi jako jsou aktualizace, získání hodnot a mazání záznamů pomocí
kódu v Pythonu místo příkazů v SQL.

V příkladu se uvedeno vytvoření jednoduchého modelu pro úlohu, které má dva atributy.
Prvním atributem je název úlohy a druhým atributem je doba běhu úlohy.

# models.py (databáze)

from django.db import models

class Task(models.Model):

name = models.CharField(max_length=50)

value_time = models.IntegerField()

Dalším souborem je views.py. Tento soubor obsahuje logiku stránky - definice jednot-
livých pohledů, jako je například funkce biggest time v příkladu níže.

# views.py (logika)

from django.shortcuts import render
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from models import Task

def biggest_time(request):

task_list = Task.objects.order_by(’-value_time’)[:5]

return render(request, ’biggest_time.html’, {’task_list’: task_list})

Třetím souborem je urls.py. V urls.py se přiřazují cesty URL funkcím z views.py.
Například při zadání http:www.planuj.czbiggest se zavolá funkce biggest time.

# urls.py (URL configurace)

from django.conf.urls.defaults import *

import views

urlpatterns = patterns(’’,

(r’^biggest/$’, views.biggest_time),

)

Posledním souborem je biggest time.html. Jedná se o HTML šablonu (ne HTML
soubor), která popisuje samotný design stránky.

# biggest_time.html (šablona)

<html><head><title>Tasks</title></head>

<body>

<h1>Tasks</h1>

<ul>

{% for task in task_list %}

<li>{{ task.name }}</li>

{% endfor %}

</ul>

</body></html>

5.2 Django[14]

Django je webový aplikační rámec pro vytváření webových aplikací. Je open source pod
BSD licencí.

Django je souborem knihoven napsaných v Pythonu. Hlavní předností je jeho tzv.
objektově–relační mapovač (ORM), který je zprostředkovatelem mezi datovým modelem
a relační databází. Datové moduly jsou napsané v jazyce Python, z čehož vyplývá jeho
výhoda, kterou je eliminace psaní příkazů databáze v jazycích, jako je SQL.

5.3 Bootstrap[11]

Bootstrap je HTML, CSS a Javascriptový aplikační rámec pro vývoj responsivních webo-
vých aplikací. Responsivní aplikace jsou takové aplikace, u kterých se jednotlivé grafické
prvky dokáží přizpůsobit velikosti a rozlišení obrazovky.

Bootstrap poskytuje především grafické a typografické prvky.
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5.4 D3.js [12]

D3.js (Data-Driven Documents) je knihovna napsaná v jazyce JavaScript. Tato knihovna
slouží pro vytváření dynamických a interaktivních vizualizacích přímo v prohlížeči.

Pro vizualizaci dat využívá technologie jako jsou SVG, HTML5 a řadu příkazů CSS
standardu.
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Kapitola 6

Implementace

V této kapitole bude blíže popsána implementace nástroje. Především zde bude popsán
plánovací mechanismus.

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, aplikace byla implementován pomocí násle-
dujících nástrojů: Django, Bootstrap, D3.js (obrázek 6.1).

Obrázek 6.1: Technologie použité pro implementaci.

6.1 Výsledná databáze

Po dokončení implementace aplikace bylo vygenerováno schéma databáze z models.py,
které je na obrázku 6.2.

Ve vygenerovaném schématu chybí třída uživatel, která slouží pouze pro přístup do sys-
tému a není v jádru aplikace. Ve výsledné aplikaci je oproti návrhu několik atributů navíc.
Nejvíc změn nastalo v třídě uloha, kde byl odstraněn atribut zacatek, jelikož se ukázal
v plánovacícm algoritmu jako nepotřebný, dále potom přibyly následující atributy:

• zavisi na – tento atribut bylo nutné přidat pro výjádření závislostí na předchozích
úlohách.

• zdroje – atribut uchovájíci informaci o potřebě konkrétních zdrojů.

U zbývajích tříd Projekt a Zdroj přibyl atribut uloha set, který slouží pro uchování
množin úloh u dané třídy.

6.2 Plánovací algoritmus

Použitý plánovací mechanizmus vychází z algoritmu DASA ( Depend Activity Scheduling
Algorithm), všechny plánované úlohy jsou preemptivní.

Plánovací algoritmus má následujícjí podobu:
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1 def dasa ( p ro j ek t ) :
2 ulohy = pro j ek t . ulohy
3 zd ro j e = pro j ek t . zd ro j e
4
5 v o l n e z d r o j e = zdro j e
6 hotove ulohy = [ ]
7 naplanovane = [ ]
8
9 cas = pro j ek t . zacatek

10 while cas < pro j ek t . konec and len ( ulohy ) > 0 :
11 s o r t ( ulohy , vc ) # s e t r i d i u lohy ses tupne pod le hodnot vc
12 aktua ln i = [ ] # naplanovane u lohy pro a k t u a l n i hodinu
13
14 for uloha in ulohy :
15 i f uloha . zbyva do dead l ine < uloha . zbyva casu :
16 continue
17 i f not a l l uloha . zd ro j e in v o l n e z d r o j e :
18 continue
19 i f not a l l uloha . z a v i s l e u l o h y in hotove ulohy :
20 continue
21 # uloha j e p l a n o v a t e l n a
22 remove a l l uloha . zd ro j e from v o l n e z d r o j e
23 ak tua ln i . append ( uloha )
24
25 for uloha in aktua ln i :
26 dec ( uloha . zbyva casu )
27 i f uloha . zbyva casu == 0 :
28 ulohy . remove ( uloha )
29 hotove ulohy . append ( uloha )
30
31 naplanovane . append ( ak tua ln i )
32
33 v o l n e z d r o j e = zdro j e
34 cas += 1 hodina
35
36 return naplanovane

Na začátku alogritmu se vytvoří seznamy úloh a zdrojů do kterých se přiřadí patřičné úlohy
a zdroje z projektu. Následně se vytvoří prázdný seznam pro hotové úlohy a prázdný seznam
pro naplánované úlohy.

Plánování se provádí po hodinách od času počátku projektu, dokud je čas menší, než
konečné datum projektu a zároveň není seznam úloh k naplánování prázdný. Úlohy se setřídí
podle hodnoty vc. Tato hodnota se počítá na základě toho, zda daná úloha je, či není
označená jako prioritní. Podle toho příznaku se určí hodnota vc jako 10/zbývající čas pro
úlohy s vysokou prioriotu a 1/zbývající čas pro úlohy s nízkou prioritou.

V každém kroku se vytvoří seznam úloh, naplánovaných na aktuální hodinu. Pro každou
úlohu se zkontroluje následující:
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• Jestli zbývá dostatek času na to aby se daná úloha stihla dokončit do její deadline.

• Jestli jsou pro danou úlohu k dispozici všechny zdroje - každý zdroj, který daná úloha
potřebuje, musí být v seznamu volných zdrojů.

• Jestli jsou všechny úlohy, na kterých je daná úloha závislá, již vyřízené - vyřízené
úlohy jsou takové, které jsou v seznamu hotových úloh.

Pokud jsou výše uvedené podmínky splněny, potom je daná úloha plánovatelná na aktuální
čas. Daná úloha se následně přidá do naplánovaných úloh.

Následně se pro každou úlohu v seznamu úloh, naplánovaných na aktuální čas, aktua-
lizuje hodnota zbývajícího času a pokud je hodnota zbývajícího času rovna nule, je úloha
umístěna přesunuta ze seznamu úloh k naplánování do seznamu hotových úloh.

Poté se všechny zdroje označí jako volné, hodnota času se inkrementuje o jednu hodinu.

6.3 Popis aplikace

V této části bude podrobněji popsána výsledná aplikace.

Přihlášení a registrace uživatele

Po zadání adresy do prohlížeče se uživateli zobrazí přihlašovací obrazovka (obrázek 6.3a),
pomocí které se může buď přihlásit, nebo zaregistrovat (obrázek 6.3b).

Projekty

Po úspěšném přihlášení se uživateli vypíše seznam projektů (obrázek 6.4a). V seznamu
projektů si uživatel může vybrat již exitující projekt, nebo vytvořit projekt úplně nový.

Při vytváření nového projektu se otevře dialog, do kterého uživatel zadá požadovaný
název projektu a jeho začátek a konec (obrázek 6.4b).

Plánování

Po vytvoření nového projektu nebo výběru již vytvořeného se uživateli zobrazí hlavní obra-
zovka projektu a na ní seznamy úloh a zdrojů a možnosti pro naplánování, úpravu, smazání
projektu nebo možnost exportu naplánovaných činností do kalendáře pomocí iCal (obrázek
6.5a).

Uživatel může přidávat zdroje pomocí dialogu do kterého zadá jméno a barvu zdroje
v hexadecimálním kódu, kterou bude mít daný zdroj v Ganttově diagramu (obrázek 6.5b).
Po přídání zdroje lze otevřít jeho detail a podívat se na informace o něm, případně ho upra-
vit, nebo smazat. Pokud má daný zdroj přidělené nějaké úkoly, bude u zdroje zobrazen jeho
vlastní plán s možností exportu plánu samotného zdroje do kalendáře přes iCal obrázek 6.5d.

Uživatel může rovněž přidávat nové úlohy pomocí dialogu pro přidání úlohy. Pro vy-
tvoření nové úlohy je nutné zadat její název, přidělit zdroje z nabídnutého seznamu, kterých
může být i víc, vybrat datum do kterého musí být daný úkol hotový a vyplnit dobu trvání
v hodinách. Volitelnými parametry potom jsou priorita úlohy a závislost na předešlých úlo-
hách (obrázek 6.5c). V detailu úlohy potom nalezneme informace o úloze, které jsem zadali
a navíc čas na který byla úloha naplánovaná (obrázek 6.5e).
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Pokud zvolíme na hlavní obrazovce projektu tlačítko naplánovat, vykreslí se Ganttův
graf s naplánovaným projektem (obrázek 6.6). Ganttův graf má na svislé ose vypsány po-
stupně jednotlivé úlohy a na vodorovné má vypsánu časovou osu projektu. Jednotlivé úkoly
jsou označeny barvou zdroje, která je vykonává (legenda zdrojů a jejich barev je v levém
horním rohu). V případě že úlohu vykonává více zdrojů najednou, je úloha označená barvou
prvního zdroje.

6.4 Vlastnosti nástroje

Vzniklý nástroj má následující vlastnosti:

• Použitý plánovací alogitmus by se dal charakterizovat jako on-line plánovací mecha-
nismu s preemptivním plánováním s nejlepší snahou, kde při nedodržení časových
omezení se daná úloha nenaplánuje.

• Vzniklá aplikace je schopna plánovat projekty nebo osobní čas. Umožňuje přidá-
vat k jednotlivým projektům zdroje a úlohy s patřičnými závislostmi a požadavky
na zdroje. Výsledný plán je vykreslen pomocí Ganttova grafu a zároveň je i možné
výsledný plán vyexportovat pomocí iCal.
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Obrázek 6.2: Vygenerované schéma databáze.
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(a) Přihlašovací obrazovka (b) Vytváření nového uživatele.

Obrázek 6.3

(a) Seznam projektů. (b) Vytvoření nového projektu.

Obrázek 6.4
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(a) Hlavní obrazovka projektu. (b) Dialog pro přidání nového zdroje.

(c) Dialog pro přídání nové úlohy (d) Detail konkrétního zdroje.

(e) Vytvoření nového projektu.

Obrázek 6.5
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Obrázek 6.6: Vykreslený Ganttův diagram
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Kapitola 7

Příklady použití iplementovaného
nástroje

V této kapitole bude demonstrována funkčnost výsledné aplikace. Aplikace byla testována
a zkoušena v prohlížeči Google Chrome pod operačním systémem OS X Yosemite.

7.1 Plánování projektů

V prvním příkladu bude demonstrováno použití nástroje pro plánování projektu. Plán pre-
zentovaného projektu byl částečne přebrán z projektu do předmětu MPR (Managemnet
projektů).

Projekt byl plánován pro časové období od 17. února 2015 8:00 do 30. dubna 2015.
V projektu byly použity následující zdroje:

• Jakub,

• Jiří,

• Josef,

• Martin,

• Michal,

• Pavel,

• Petra,

• Radka.

Plán byl generován pro následující výčet úkolů:
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Název úlohy Deadline Doba trvání Priorita Zdroje Závislost

1.Výběr pracovníků 17.2. 23:54 5 X Pavel X
2.Volba názvu 17.2. 23:56 1 X Pavel X
3.Úvodní schůzka 17.2. 23:57 1 X Všichni 1,2
4.Revize zákazníkem 21.2. 23:58 4 X Pavel,Petra X
5.Schválení zákazníkem 22.2. 23:59 4 X Pavel,Petra 4
6.Identifikace rizik 28.2. 00:08 56 X Radka 5
7.Ošetření rizik 2.3. 0:00 40 X Radka 6
8.Kvatifikace rizik 14.3. 00:10 48 X Radka 7
9.Studie proveditelnosti 22.2. 00:11 3 X Pavel 5
10.Časová náročnosti 23.2. 00:12 2 X Pavel 5
11.Finanční náročnosti 23.2. 00:13 3 X Pavel 5
12.Lidské zdroje 24.2. 00:14 4 X Pavel 5
13.Termín schůzek 24.2. 00:16 1 X Pavel X
14.Databáze 24.2. 00:20 3 X Jiří 5
15.Volba technologií 21.2. 00:20 1 X Martin 5
16.Rozhraní 26.2. 00:21 8 X Martin 14,15
17.Plán projektu 1.3. 00:16 2 X Pavel 5
18.Implementace databáze 4.3. 00:27 16 X Jiří 17
19.Implementace architektury 8.3. 00:28 16 X Martin 18
20.Zákaldní funkcionalita 15.3. 00:29 40 X Jiří,Jakub 19
21.Implementace rozhraní 13.3. 00:33 16 X Martin X
22.Alfa verze 15.3. 00:34 4 X Jiří,Jakub,Martin 20,21
23.Ukázka zákazníkovi 15.3. 00:38 16 X Martin,Pavel 22
24.Release verze 1.4. 00:41 16 X Jiří,Jakub,Martin 23
25.Definice problému 19.2. 00:43 8 X Josef, Michal 3
26.Přezkoumání požadavků 21.2. 00:45 1 X Josef, Michal 25
27.Dokumentace plánu 1.3. 00:46 1 X Josef, Michal 26
28.Dokumentace etapy 26.2. 00:48 1 X Josef, Michal 27
29.Dokumentace návrh 7.3. 00:48 24 X Martin 15
30.Konfigurační řízení 27.2. 00:52 2 X Martin X
31.Meriky produkty 31.3. 00:53 5 X Radka 23
31.Závěrečné zhodnocení 13.4. 00:54 4 X Pavel 24
32.Kontrola dokumentace 30.4. 00:55 20 X Petra 25,27,28,29,30
33.Testování 30.4. 01:00 10 X Michal 24

Výsledný plán je potom znázorněn pomocí Ganttova grafu na obrázku 6.6.

7.2 Plánování osobního času

Plánování osobního času se v aplikaci uskuteční, pokud je k dispozici pouze jeden zdroj,
pro který se plánuje.

Příklad na plán jednoho dne (29.6. 8:00 až 29.6. 20:00), který má následující úlohy:
Název úlohy Deadline Doba trvání Priorita Zdroje Závislost

1.Vstát 29.6. 09:00 1 X Radka X
2.Škola 29.6. 15:00 4 ANO Radka 1
3.Nákup 29.6. 17:00 1 X Radka 1
4.Uvařit večeři 29.6. 19:00 1 X Radka 3
5.Oběd 29.6. 15:00 1 ANO Radka 1

Výsledný Ganttův graf je zobrazen na obrázku 7.1.
Výsledek lze exportovat do kalendáře pomocí iCal, ukázka je na obrázku 7.2.
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Obrázek 7.1: Vykreslený Ganttův diagram pro osobní čas

7.3 Plánování rozvrhů

Posledním příkladem bude ukázka plánování rozvrhů. U plánování rozvrhů je k dispozici
pět učitelů (zdroje: Ucitel 1-5), dále je nutné mít jako zdroj skupinu studentů (Studenti),
která se účastní dané výuky.

Rozvrh se plánuje na jeden den a to konktrétně v rozmezí 2.5.2015 7:00 až 2.5.2015
19:00.

Úlohy k plánování jsou uvedeny v následující tabulce:
Název úlohy Deadline Doba trvání Priorita Zdroje Závislost

1.Matematika 2.5. 13:00 2 X Ucitel1, Studenti X
2.Informatika 2.5. 19:00 4 ANO Ucitel2, Studenti 5
3.Český jazyk 2.5. 09:00 1 X Ucitel3, Studenti X
4.Oběd 2.5. 13:00 1 ANO Ucitel1-5, Studenti 1,3
5.Tělocvik 2.5. 16:00 1 X Ucitel5, Studenti 1,4
6.Cizí jazyk 2.5. 19:00 1 X Ucitel4, Studenti 3,4

Výsledný rozvrh je zobrazen pomocí Ganttova grafu na obrázku 7.3.
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Obrázek 7.2: Export plánu do kalendáře pomocí iCal

Obrázek 7.3: Výsledný rozvrh
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Kapitola 8

Závěr

V této diplomové práci bylo v druhé kapitole popsáno plánování projektů a řízení času
společně s postupy, které jsou k tomu využívány. Byly zde uvedeny i existující nástroje pro
plánování projektů včetně ukázky vzhledů jejich uživatelské rozhraní.

V třetí kapitole bylo popsáno plánování úloh reálného času. Byly zde uvedeny parametry
úloh reálného času a dále pak algoritmy a mechanismy pro plánování takovýchto úloh.

Následující kapitola se zabývala srovnáním úlohy reálného času a úlohy v projektu,
nazákladě čehož byly navrhnuty parametry úlohy používané ve výsledné aplikaci. V závěru
této kapitoly byly navrženy mechanismy plánování vhodné pro aplikaci. Byl zde rovněž
navržen vzhled aplikace a její databáze.

V páté kapitole byl popsán návrhový vzor MVC, pomocí kterého byla výsledná aplikace
implementována. Dále zde byly blíže představeny nástroje, pomocí kterých je výsledná
aplikace implementována.

Šestá kapitola je věnována již samotné implementaci aplikace a především popisu samot-
ného plánovacího algoritmu. V závěru kapitoly pak byla představena a popsána výsledná
aplikace včetně jejího uživatelského rozhraní.

Poslední kapitola této práce se věnuje příkladům použití vytvořeného nástroje v různých
situacích (pro plánování projektů, plánování osobního času a plánování rozvrhů).

Cílem této práce bylo navrhnou a implementovat nástroj pro plánování projektů a času
s využitím principů z oblasti plánování úloh reálného času. Na základě tohoto zadání byla
navrhnuta aplikace využívající pro plánování algoritmus, který je založen na algoritmu
DASA a je rozšířen o sdílení zdrojů a rovněž řeší závislosti mezi úlohami.

Možnosti dalšího vývoje by mohly být následující: V současné době nelze jednotlivé
zdroje omezovat a proto by bylo vhodné do aplikace tuto možnost doiplmementovat. Da-
lší možností rozvoje aplikace, která nevylučuje první možnost, je udělat z aplikace nástroj
pro plánování a sledování průběhu projektu jak v čase, tak i například pro tok finančních
prostředků vzhledem k finančnímu plánu projektu, který by mohl být rovněž součástí ná-
stroje. Dále by potom jistě bylo vhodné, aby aplikace podporovala více možností exportu.
V současném stavu aplikace umožňuje export pouze pomocí iCal.
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Příloha A

Obsah CD

Adresářová struktura přiloženého CD:

• doc – zdrojové kody textové zprávy

• aplikace – zdrojové kody aplikace

• readme
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